

**Ramowy harmonogram testowania modelu wsparcia pn. „Bieszczadzkie umiejętności”**

Lp.	Termin od	Termin do	Działanie (opis i typ poszczególnych działań związanych z testowaniem modelu)	Organizacja odpowiedzialna za realizację działania	Miejsce realizacji działania
1	01.04.2021	30.04.2021	„Miesiąc przygotowawczy” - okres na przygotowanie realizacji projektu.	Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	Teren gmin objętych rządowym Programem dla Bieszczad, tj. gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.
2	01.05.2021	30.06.2021	Rekrutacja do projektu - działalność rekruterów w terenie.		
3	18.06.2021	30.06.2021	Spotkania integracyjne dla Kandydatów do projektu - 3 spotkania z udziałem rekruterów/animatorów.		
4	01.07.2021	31.07.2021	Diagnoza umiejętności i potrzeb: Warsztat diagnostyczny 1 dla każdej z 3 grup oraz indywidualne spotkania z Kandydatami - średni czas trwania spotkania: 2 godz./osobę.		
5	01.08.2021	19.08.2021	Spotkania z doradcą walidacyjnym: spotkanie grupowe połączone z konsultacjami indywidualnymi - 3 spotkania grupowe, po 1 na grupę, śr. 5 godz. spotkania + 3 godz. z przeznaczeniem na rozmowy/doradztwo indywidualne w ramach grupy.		
6	20.08.2021	31.01.2022	<u>Realizacja zajęć warsztatowych:</u> 1) Warsztaty „Jak cię widzą tak cię piszą” - rzecz o wizerunku. – 40 godz./grupę x 3 grupy 2) Blok kulinarny „Smaki Bieszczad” - 40 godz./grupę x 3 grupy oraz przygotowanie, opracowanie i publikacja poradnika kulinarnego „Smaki Bieszczad” 3) Warsztaty „Moja kariera zawodowa” (z zastosowaniem ICT) - 64 godz. zajęć (w tym 24 godz. z zastosowaniem komputerów)/grupę x 3 grupy 4) Warsztaty rękodzielnicze „Moja pasja” (do wyboru haft i/lub rzeźba)-24 godz. x 3 grupy. 5) Warsztat dotyczące fotografii użytkowej - 8 godz. x 3 grupy.		
7	13.01.2022	31.01.2022	„Po kulturę - w drogę” – wycieczka kulturalna.		
8	01.08.2021	31.01.2022	Doradztwo zawodowe, edukacyjne i psychologiczne - wg potrzeb Uczestników		
9	01.08.2021	31.01.2022	Doradztwo walidacyjne - wg potrzeb Uczestników.		
10	31.01.2022	28.02.2022	Weryfikacja umiejętności Uczestników.		
11	18.02.2022	28.02.2022	Warsztat dotyczący omówienia wyników walidacji, 3 spotkania grupowe, po 1 na grupę, śr. 5 godz.		
12	28.02.2022	28.02.2022	Zakończenie wdrażania modelu.		