

Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Agropresiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
Nr Projektu: FEPK.07.13-IP.01-0049/23
Tytuł Projektu: „Akcja ZAWODOWIEC – kompleksowy program wsparcia uczniów ZSA”
Za okres: sierpień- wrzesień 2025 r.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ¹	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) i numer telefonu trenera/szkoleniowca lub opiekuna szkolenia/kursu oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Strona internetowa, na której będzie dostępny harmonogram udzielania wsparcia. Należy podać adres strony www
Staż uczniowski	11.08-05.09. 2025	8:00 -16:00	Nadleśnictwo Kolbuszowa, Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8140002291 REGON: 690027094	Nadleśnictwo Kolbuszowa, Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa, Nadleśniczy Bartłomiej Peret Koordynator: 693 538 388	2	www.cras.org.pl – strona Partnera odpowiedzialnego za realizację szkolenia https://zeszagrop-rzeszow.edu.pl – strona Lidera projektu

05.08.2025r

05. 08. 2025r.

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

¹ Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, poradnictwa zawodowego, identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestnika, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, szkoleń/doradztwa, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych dla osób dorosłych, kursów/szkoleń dla uczniów, staży/praktyk uczniów. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań.